

认真搞好检查验收 促进林业基地建设

湖南省林业厅

为了切实加强我省用材林、油料林的基地建设，真正做到按自然规律和经济规律办事，充分发挥国家投资和群众投劳效益，我们总结了过去基地造林的经验教训，于1979年9月至12月，开展一次基地林检查验收工作。在全省统一部署下，由各行署、州林业局直接领导，以地区林业调查队为主，统一组织抽调了1,250多名人员，混合编组，对全省的用材林、油料林基地（简称基地）造林进行了全面检查验收，达到了预期效果。

一、通过验收，对1979年全省基地造林和前三年的抚育情况进行了清查，落实了基地造林面积。（一）1979年，经过验收核实全省新造林210多万亩，其中造用材林110多万亩，木本油料林（油茶油桐等）76万多亩。但在验收过程中，发现了许多上报造林面积不实的情况。例如，三十个百万亩用材林基地县经验收新造林面积为45.49万亩，占原上报面积的27.9%；二十二重点产材县，经验收新造林面积40.35万亩，占原报面积42.3%。就全省来说

经验收实际新造林面积为各地上报面积的50%左右。检查验收后，纠正了面积不实的情况。

（二）堵塞了一些地方虚报冒领造林补助费的漏洞。过去有些地方存在的那种只要造林就付款，甚至不造林也付款，以及“验收标准看调子，验收面积看盘子，虚报重报付票子，管你林子不林子”的错误作法，得到了纠正。通过验收，清出了前三年有200余万亩新造林的虚报数，多付了1,000万元的造林补助费。1979年通过验收，堵塞了虚报冒领现象，为国家节约资金1,000万元，占原预算金额的48.4%。

（三）暴露了基地造林存在的许多技术问题，有利于提高造林质量。在验收中严格按技术规定检查了质量，对不讲质量，新造林不进行抚育，造林后无人管理等现象，给予批评纠正，使基地造林能够作到造林一片，成林一片，成材一片。

（四）促进了林业生产的发展。省里确定全省开展对基地造林进行检查之后，各级领导都抓了这项工作。验收人员未到达之前，各地合理安排劳力，狠抓了幼林抚育。据统计，全省1979年9月底完成幼林抚育面积比1978年同期多60万亩。常宁县在地区试点验收前，抚育幼林只有2万多亩，县委乘检查验收之东风，发动群众打歼灭战，仅几天时间又完成了抚育面积3万多亩。安化县长塘公社地处山区，验收组到这个公社之前，幼林是搞的刀抚，验收组到达这个公社说明刀抚不予验收的道理后，该社立即组织劳力对幼林进行了一次全面垦复。平江县的验收人员，每到一地就主动了解采种、炼山整地和社队林场经营管理等方面的情况，并给予技术和业务上指导，做到验收工作与抓好当前林业生产有机地结合起来。

基地造林检查验收，是建设林业基地不能缺少的一项工作，是医治林彪、“四人帮”散布的“不说假话大话办不成大事”这一谬论的一剂良药，今后仍需继续坚持，为改进造林工作，加强基地造林作出新贡献。