

积极帮助建设单位 合理安排基本建设投资项目

撫順市財政局 周洪濤

撫順市財政局帮助建设单位合理安排1959年投资项目的的工作，是在各级党政的领导 and 省财政厅的具体指导下，根据上级指示精神，结合中心任务进行的。就总的工作情况来看，这次帮助建设单位合理安排投资项目的的工作，由于坚持了多快好省的原则，依靠了党的领导，运用了群众路线的工作方法，因而取得了很大效果。据初步统计我们与29个建设单位共同检查了投资项目的安排，节省投资10,982万元，这就保证了投资的集中使用，支持了重点项目和主体工程的投资需要，扩大了建设规模。

我們帮助建设单位合理安排投资项目的的工作，主要抓住了以下几个基本环节：

一、挖掘生产上的潜力。帮助建设单位合理安排投资项目，不是单纯为了增加财政结余，而是为了扩大建设规模，因而我們在工作中把挖掘企业原有的生产潜力，作为主导环节。挖掘生产潜力主要是两个方面：一是提高原有企业的生产效率。如建设银行新安支行通过对石油二厂硫酸車間原有生产能力的分析，按照1959年硫酸需要量计算，就不需再扩建厂房，可以节省投资338万元。二是充分利用旧有建筑物和设备，把不用的卸下来，用到有用的地方去。如建设银行撫矿支行对胜利矿利用了原有固定资产建设将生产巷道上不通車的3,304米铁轨拆卸下来用在巷道鋪軌工程上；据初步测算可节省投资4万元。

二、挖掘设计上的潜力。建设银行各支行对挖掘设计潜力的方法主要有三：一是对过去施工中先进經驗与1959年工程的设计文件对照，以新安支行为例，通过对石油二厂过去施工中先进經驗的鉴定，发现在每部爐上可减少一座瓦斯汽油吸水塔，車間循环水可以减少凉水塔一座，可核减投资192万元。二是厂际之間类似工程的设计结构，建筑面积的对比。如新安支行用石油一厂第九部爐的设计方案来比照石油二厂第八部爐的设计，发现可以采取紅磚砌代替代型磚，能减少投资379.8万元。三是分析设计规定的生产过程是否合理，石油三厂中压加氢工程，如果采取作业时间的合理安排，对新鮮曹达液和廢曹达液在同一管路內輸送，就可以少建一条管路，节省投资3.4万元。

三、挖掘工程造价的潜力。我們首先参考了定額和取費标准，大跃进以来基本建设的許多定額被突破

了，許多費用标准可以大大降低，因此我們在检查投资项目安排时，采取按照实际需要参照定額和取費标准规定的办法。如石油二厂1959年计划所列家属宿舍工程的造价是每平方公尺36元，較旧的造价指标规定还要高，显然是不合理的，可以降低。其次是摸索先进的经济造价指标和費用取費标准。如新撫支行分析了矿务局机車运轉和电鑄采掘的效率，初步测算可降低剥离工程定額的13%，輔助車間服務費1959年计划是竖井工程按直接費用的100%取費，井巷工程按直接費用的40%取費，据分析1958年預計的实际成本仅占直接費用的30.97%。仅就胜利矿第一季度工作量计算即可减少投资24万余元。第三，厂际間类似工程的造价指标和取費标准的对比。如机电厂机械厂房的建筑设计价计划规定每平方公尺为100元，按照类似工程的实际成本每平方公尺造价仅73元应核减投资4.8万元。第四；基本建设计划与建设預算所列项目的投资額对比。如新撫支行在核中对发现石油一厂九部爐工程的设计預算价值为520万元，在基本建设计划中却列为600万元，虚列投资80万元。

四、挖掘企业自筹资金的潜力。根据撫順市18个建设单位的分析，在1959年基本建设资金来源中預算拨款与自筹资金的比例为7:3，为了減輕国家預算的负担，我們挖掘了企业自筹资金的潜力，如新撫支行通过对重型机器厂自筹资金潜力的分析，按照1959年第二本帳的产值指标计算可比产品与非可比产品的平均利潤率为24.98%，企业可分成利潤768.6万元，再加上1958年利潤分成結余294.8万元，这样在1959年內可以动員的企业自筹资金就达1063.4万元，比該厂原先預計的投资多一倍。

根据建设银行各支行在实际工作中的經驗，在帮助建设单位合理安排投资项目时，还应该注意以下几个問題：

一、要注意工业布局是否合理，产供銷之間是否协调。在这方面要注意地区工业体系的分布原则。对建设规模与原料供应，产品销售間是否协调，也应该注意。如氧气厂为了把年产量提高到4,200万立方米，拟在1959年內大規模扩建，据望花支行調查了市場需要量和估計了可能挖掘的生产潜力，据初步计算可縮小原建设规模的40%，节省投资208万元。

二、要注意建设工程是否有貪洋貪大和求新求全的現象。有些工程追求现代化的生产过程，美化设计结构，和藐視土设备，崇拜洋设备。如撫順市某厂在1959年计划內列入購置设备129台，据分析在这些设备中有90%以上的数量国家不能供給，同时按照該厂自己本身机械制造能力也有条件可以用自力更生的办法制造土设备来解决。有的建设单位还用降低建筑物的利用系数来增大空間或者盲目扩大建设规模也需要加以注意。

三、要注意在項目安排中是否关心投资的經濟效益，集中使用建设投资，在这次工作中我們发现有的

建設單位有沒權輕重，分散使用建設投資。據新撫支行對市針織廠1959年投資項目安排的分析，發現在廠房工程6060平方米的建築面積中可以緩建或不建的工程量占33%，在36台設備購置中占55%的設備可以緩購或不購。

四、要注意在地區工業體系內各工業建設間的彼此聯繫，相互協作。據建設銀行各支行的了解在1959年基建投資項目安排中，還有某些地區在各建設單位間存在互不協調現象。因此在檢查投資項目安排時應該注意廠間建設項目是否有重複和互不協調現象。

通過積極參與研究，幫助建設單位合理安排投資項目的工作，我們体会到：首先是我們必須從思想上明確把這項工作置於黨的絕對領導之下，才能保證工作的順利完成。這次工作由於我們緊緊依靠了各級黨

政的領導，加強了請示報告制度，取得了黨政領導的重視和支持，市經委要求我們把各建設單位投資項目安排情況用書面提供給市委作為核實投資指標的參考。其次是在目前新的形勢下，基本建設的投資項目安排應該貫徹土洋結合和勤儉辦企業的建設方針，而要做到這一點，就必須走群眾路綫，發動基本建設部門廣大職工來審查設計和投資項目安排。再次，必須政治掛帥，樹立明確的生產觀點，重視挖掘企業原有的生產潛力，對於檢查投資項目後節省下來的資金，應該用於擴大建設規模，不能單純為增加財政結餘。最後，我們覺得幫助建設單位合理安排投資項目工作應該與推行投資包干制度結合起來，採取審定一批項目，包干一批項目的辦法，用投資包干制度來鞏固合理安排投資項目的成果。

江西撫州專區財政部門以實際行動 向十周年國慶獻禮

江西省撫州專區財政部門，為了適應工農業生產更大、更好、更全面的躍進新形勢，保證社會主義建設高速度發展的資金需要，為了向10周年國慶獻禮，在全區範圍內掀起了一个“兩无、三快、四好、五加強”的競賽運動。具體內容是：

(一) 兩无

1. 無鋪張浪費：充分利用原有設備，不應購的堅決不購，可購可不購的一律不購，不借任何事情趁機大吃大喝。

2. 無差錯事故：積極鑽研業務、熟悉業務，不因差錯而造成損失事故。

(二) 三快

1. 計劃報表編報快：按期編報好季度分月收支計劃，按期編造旬、月、季、年會計報表，做到數字準確，上報及時。

2. 發現問題解決快：經常深入單位，幫助發現問題，能解決的就地解決，不能解決的及時請示報告，採取措施加以解決。

3. 總結經驗推廣快：經常總結工作經驗（哪怕是點滴經驗），以達到提高業務水平。做到把突出的

經驗，利用現場會議或文字材料加以推廣，推動全面工作開展。

(三) 四好

1. 合理安排資金好：做好財政資金計劃調撥，合理使用資金，發揮資金應有效能，防止一方面資金積壓，而另一方面資金緊張現象。

2. 審核經費節約好：全面掌握基本數字，嚴格執行經費核算，想辦法挖潛力，貫徹少花錢多辦事辦好事的節約原則。

3. 財會手續健全好：帳務記載及時清楚，科目、款、項處理準確，收入借支手續單據齊全。

4. 規章制度革新好：樹立敢想、敢說、敢做和實事求是的作風，革除不合理的規章制度，在保證工作質量的前提下簡化手續，以達到提高工作效率。

(四) 五加強

1. 加強公社財務管理：建立與健全公社財務核算制度，培訓公社財會人員，促進生產發展，組織公社收入，做好積累和分配，按時完成上繳財政包干任務。

2. 加強企業財務管理：建立與健全企業經濟核算，加連資金周

轉，節約費用，降低成本，挖掘潛力，擴大積累，並制定企業利潤和折舊基金解繳辦法。

3. 加強基建財務管理：保證資金供應，做好資金安排和核撥；監督基建單位不得挪用基建資金。

4. 加強事業、行政財務管理：督促檢查行政、事業單位用款情況，健全經費開支制度。總的要求在1958年實際開支的基礎上，節約經費7—15%。

5. 加強財政監督：依靠群眾，發動群眾，進行監督，堅決貫徹執行財政制度，向違反財政紀律和貪污挪用現象作无情的鬥爭。

各地黨委對此十分重視，很多黨委第一書記親自掛帥，掌握情況和進度，召開各種會議布置，督促檢查，給運動的開展提供了強有力的保證。目前，各地財政部門在黨委的領導下，正以沖天的革命干劲，苦干、巧干、實干，投入實際運動中去。他們紛紛提出戰鬥口號，提出指標，走出辦公室，深入單位檢查，審核經費開支情況，幫助企業解決在會計工作方面的許多實際問題，深受各單位的好評。他們還隨時總結好的經驗，在全區範圍內推廣，做得差的通報批評。全區廣大財政干部斗志昂揚，勁頭十足，決心以實際行動向國慶10周年的偉大節日獻禮。（伍勉予）