

## 改進基本建設結算工作的意見

孺子

正確和及時地辦理結算工作，是加速企業資金周轉、加強財政紀律和合同紀律的一種重要方法，對促進生產計劃和基本建設計劃的順利完成也具有重大的意義。但目前各單位在執行基本建設結算工作中，還存在着一些問題。

(一) 在結算工程價款方面。有很多單位在結算工程價款時，往往因工程數量的增減，工程質量不合標準等原因，發生扯皮現象，不能及時結算。有的建設單位對建築安裝企業提出的工程結算帳單，審核不及時，在規定期限內既不承認支付，也不表示拒付，拖延結算時間。某主管部所屬的建築安裝企業在第一季度內有54%的工程沒有辦理結算。有的建築安裝企業只預支不結算，據中國人民建設銀行對4,300多個建設單位的統計，截至今年六月底，只預支不結算的工程價款達11,000多萬元。造成只預支不結算的原因是什麼呢？一方面是由於工程設計經常變更，設計預算編制不準確，使工程數量變動頻繁，或由於施工不好，工程質量低劣而影響了及時結算。另一方面也由於有些建築安裝企業資金寬裕，放鬆了結算，認為收尾工程價款小、事情繁，預支後就不再抓緊結算。

(二) 在結算設備器材方面。有些銷貨單位沒有按合同規定時間發貨或發出的商品質量不合規格，引起購貨單位拒付貨款；有的購貨單位不按結算規定辦理，應該拒付一部分貨款，却拒付了全部貨款；有的購貨單位和銀行對處理結算憑證不重視，購貨單位遺失了結算憑證，銀行積壓了結算憑證，這樣都使及時結算受到影響。

上述情況使建設單位不能正確的反映投資計劃的完成情況，影響工程的及時交付使用，同時也造成企業資金周轉困難。有些單位甚至占用應上繳的利潤、基本折舊基金和多余自有流動資金長期不上繳，引起了財務工作上的不正常現象。

由此可見，改善基本建設的結算工作，是基本建設財務工作上的一个重要任務。為此，提出以下幾點意見：

(一) 提高設計和預算質量，進一步簡化制度。建議各有關部門加強勘测工作，在設計工作开始前，

應周密考慮和詳細研究。健全預算定額制度，在施工過程中，要盡量少變更設計和修改預算。建設單位和建築安裝企業也應該在施工過程中加強管理、檢查和驗收，保證工程質量，以避免在結算工程價款時扯皮。工程價款結算的手續，也應該簡化，今年年初已經推行了擴大分部工程結算方式，對減少編制和審核報表的時間，節省人力和物力，收到一定效果；但目前預算、統計和成本核算等制度，仍採用分部分項工程為基礎和採用這種結算方式的基礎還不夠一致，在執行中可能會產生一些困難，需要在今後工作中逐步研究解決。現行結算辦法中，有些部分過於機械和繁複，建議有關部門考慮修改，某些作用不大的結算方式，應考慮廢止，過分繁複的結算憑證，也應該盡量取消或合併。

(二) 嚴格遵守合同紀律，加強相互之間的協作。收款和付款單位應該從整體利益出發，不應該片面地強調困難，而使對方造成損失。合同內容必須具體明確，易於執行。合同簽訂後，雙方都應該嚴格執行合同規定，如果遇有實際困難，應該主動的協商解決，更不能因部分不合合同規定，而全部不予結算。此外，處理結算的財會人員，應該熟悉結算制度辦法和有關規定，能正確迅速地處理結算憑證。

(三) 正確發揮銀行在結算工作中的組織和監督作用。銀行應該促進甲、乙雙方密切協作，督促遵守合同規定，並把各種結算方法和規定，以及結算憑證的使用方法，介紹給收款和付款單位，使他們能根據具體情況，採用適當的結算方法和正確地處理結算手續。對某些只預支不結算的建築安裝企業，應當查明原因，督促及時結算，如再拖延結算，經辦銀行可以報請領導同意後，停止預支，但在辦理結算後，即應恢復預支。對某些建設單位在規定期限內既不表示承付又不表示拒付的工程價款結算帳單，經辦銀行應該在規定期滿後，按照帳單上所列款項主動撥款。對設備器材的結算憑證，應防止不適當的拒付和退票。

我們相信，通過各方面的努力和改進，基本建設的結算工作，一定能夠逐步提高，有利於生產計劃和基本建設計劃順利完成。