

完成建筑工程费用的分摊。由系统按照《设备转资清册》，归集设备资产的物料价值，根据物料价值的比例，自动完成设备材料价值及安装成本的分摊，同时分摊工程其他费用。三是确定明细资产卡片价值，完成工程预转资，并于次月开始计提折旧。

5. 工程项目结算环节

一是物资管理部门对比工程竣工结算审定的物资数量和实际发货数量，确定差异，及时办理剩余物资退库，确保物资入账数量与结算审定数量一致。工程管理部门根据结算审定的工程量，组织服务合同结算，并根据结算金额在系统中完成最终服务确认。二是加快办理费用报账手续，工程成本中不预估、预留其他费用。经验收具备投产条件的工程项目，原则上不得留有未完工程。此外，结合工程结算管理时限要求，在系统中增加工程成本管控工具，严格控制关键业务完成时限，促进工程成本及时

收口，确保工程竣工决算及时性。

6. 财务竣工决算环节

一是按照工程结算审定数量及价值，再次执行建筑工程费、安装工程费、设备购置费和工程其他费用的分摊，确定最终的固定资产、无形资产、长期待摊费用和流动资产价值。二是按照标准格式，由系统自动生成工程竣工决算报表，同时支持人工审核和调整完善，并根据竣工决算管理权限，履行竣工决算分级审核审批程序。

7. 正式转增资产环节

一是根据批复的竣工决算报告，对暂估资产的价值进行调整，完成正式转资。在竣工决算过程中，设置竣工验收、暂估增资、工程结算、竣工决算完成率和及时性等指标，从整体上反映竣工决算编制进度和制约节点。二是通过理顺工程各环节管理流程，应用标准WBS架构、“三码”对应、WBS标志位、费用分摊规则、PMS与ERP集成等，依托信息

系统，自动归集成本、分摊费用、组合资产价值，实现竣工决算报告系统自动生成，大幅缩减决算编制时间。

(作者单位：国网新疆电力公司)

新疆农业大学)

责任编辑 李卓


主要参考文献

[1] 褚大可, 谢若承, 李坦. 电网工程自动竣工决算系统的建设方法研究[J]. 中国新通信, 2017, (19): 151-153.

[2] 张东, 陆美华. 基建项目财务竣工决算管理探析——以国网江苏省电力公司为例[J]. 财政监督, 2016, (22): 95-97.

[3] 孙明珂. 浅论电力企业基建工程全过程财务管理[J]. 现代经济信息, 2015, (20): 286.

封面图片·封面读说



封面图片：金山岭长城

(供稿：视觉中国)

诗人深意筑长城

王桺

每一昼夜，这世上多少处落日熔金、暮云合璧？每一晨昏，这天下几人看山气浮岚、古塞清秋？动人处，不止是山形树韵，不止是天际霞影。

杳无人迹的深山，曾是淡泊名利者最正确的向往：拾山柴，煮涧水，以一瓢一簞安身，伏处岩穴，将心神交与茂林修竹、猿鸣鹤唳，不干扰天地之间自然生长的任何事物。

不矜于智慧武力，默然与万物同列，获得身心畅快安逸，自是和谐之一途，然而人类力所能及之事甚多，若藏之过深，那与毁弃珠玉并无不同。莽莽丛林中，青山脉络上，以砖石起长城，勾勒山势，蜿蜒起伏，不可说没有流连之意，更不可说此处无情。

若只是为了兵备，焉能一楼一制、一步一景？若非精心建造，谁又会在各处留下时间和筑者队伍的名字？

筑者多矣，不能忘记的是，戚继光。能诗书知韬略，有武功有文集。横槊赋诗时节，大可对秋花饮烈酒，真不妨乘诗兴筑坚城。同是缘于军备，主持修筑此处的，是一位有兵书传世的诗人。所以不用讶异秋山的壮阔之美，今日所见，无非是古人敞开的心，在诉说当年的美好愿望，和对未来的期许。

封侯非我意，但愿海波平。(注：北京金山岭长城系明朝爱国将领戚继光担任蓟镇总兵官时期<1567～1586年>主持修筑)